

**План работ  
по статье "Ремонт жилья"  
согласно протокола приоритетности и обращений граждан  
на доме № 144/3 по ул. ДЗЕРЖИНСКОГО  
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	3	кв.9,13,17,18,14,10,6,2. подвал п/сушка	Смена труб отопления стальных на металл- полимерные диаметром 20 мм	п.м.	32
2016	5	кв.12,19,20,24	Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части	кв.м	10
2016	6	кв.25,26,27,35	Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части	кв.м	10
2016	6		Устройство отмотски из асфальтобетона	кв.м	120
2016	7	кв.40,43,68	Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части	кв.м	7,5
2016	8	кв.5,6,7,8,9	Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части	кв.м	12,5

\*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

\*\*Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

\*\*\* Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Н.А. Кизилова