

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
согласно протокола приоритетности и обращений граждан
на доме № 152/1 по ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	4	под.5,6	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	16
2016	4	тех.этаж	Установка решеток продухов	тн	0,001
2016	5	под.№5	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	5	под.1-6 вход. площадки крылец	Ремонт цементной стяжки полов	кв.м	48
2016	7	фасад	Ремонт штукатурки гладких фасадов с огрунтовкой,шпатлевкой и окраской перхлорвиниловыми красками за	кв.м	5
2016	8	кв.22	Смена труб канализации Ф до 100мм	п.м.	3
2016	9	под.№4	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	12	под.2	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	12	под.№3	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер _____



Н.А. Кизилова