

План работ

по статье "Ремонт жилья"

согласно протокола приоритетности и обращений граждан

на доме № 171/6 по ул. ДЗЕРЖИНСКОГО

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	1	прим. турникет	Установка металлических ограждений с поручнями	п.м.	10
2016	2	под.1,5,6 прим. установка датчиков движения по 1-5 этажам, тммбур	Ремонт электропроводки жилого дома	шт.	18
2016	3	под.6	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	3	кв.35 ХВС	Прокладка трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм (ГВС или ХВС)	п.м.	3
2016	4	метал. ограждений клумб	Масляная окраска металлических поверхностей 1 раз	кв.м	37
2016	4	прим. скамеек, лавочек	Масляная окраска деревянной лестницы	кв.м	24
2016	4	установка 2-х качелей, 1 горки	Устройство детских площадок	шт.	3
2016	4	кв.5,6,40,56,69,70,71	Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части	кв.м	15
2016	5	установка мусорных урн под.1-6	Установка металлических ограждений с поручнями	шт.	6
2016	5	с окраской	Установка металлических ограждений с поручнями	п.м.	15
2016	5	гл.фасад, донавеска 2 стояков	Навеска водосточных труб	п.м.	4

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер _____

Н.А. Кизилова