

**План работ  
по статье "Ремонт жилья"  
согласно протокола приоритетности и обращений граждан  
на доме № 4/2 по ул. МОРОЗОВА  
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	3	под.1,2,3,4 прим. вход в подвал	Смена двери (деревянной)	шт.	4
2016	3	кв.76, подвал	Смена труб канализации Ф до 100мм	п.м.	6
2016	5	под.№7	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	6	под.№8	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	6	ХВС ф80мм	Смена задвижек D до 100мм	шт.	1
2016	6	ГВС ф80мм	Смена задвижек D до 100мм	шт.	1
2016	7	под.1-8	Ремонт мягкой кровли козырька над входом в подъездом отдельными местами с заменой 1 слоя	кв.м	72
2016	7	под.1-8	Ремонт цементной стяжки козырька над подъездом	кв.м	36
2016	8	дворовой фасад	Устройство отмостки из асфальтобетона	кв.м	240
2016	9	под.3	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1

\*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

\*\*Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

\*\*\* Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер \_\_\_\_\_  Н.А. Кизилова