

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
согласно протокола приоритетности и обращений граждан
на доме № 4/3 по ул. МОРОЗОВА
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	6	под.4	Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в I слой	кв.м	260
2016	8		Устройство отмостки из асфальтобетона	кв.м	40

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер _____  _____ Н.А. Кизилова