

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
согласно протокола приоритетности и обращений граждан
на доме № 53 по ул. ОСИПЕНКО
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	3	кв.50,54;58,62 п/сушка	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	18
2016	3	кв.50,54;58,62	Смена отдельных участков трубопроводов D 32мм(ХВС)	п.м.	16
2016	3	кв.50,54;58,62	Смена труб канализации Ф до 100мм	п.м.	18
2016	4	прим антикоррозийная обработка отд.мест арматуры ж/б плит перекрытий	Масляная окраска металлических поверхностей 1 раз	кв.м	10
2016	4	устройство продухов в подвале	Установка решеток продухов	шт.	2
2016	4	под.1 верхн.разводка, прим.ф63мм	Смена отдельных участков трубопроводов D 80 (отопление)	м.	20
2016	7	под.1,2 подвал	Смена труб канализации Ф до 100мм	п.м.	12
2016	7	под.1	Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ	шт.	4
2016	7	кв.39, 2	Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части	кв.м	6
2016	9	под.2	Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ	шт.	4
2016	11	под.3	Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ	шт.	4
2016	12	под.4	Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ	шт.	4

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер _____  Н.А. Кизилова