

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
согласно протокола приоритетности и обращений граждан
на доме № 14/1 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	2	кв.5,9 зал	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	6
2016	2	кв.64,68,69,72,73,76,77	Смена труб канализации Ф до 100мм	п.м.	22
2016	3	кв.1,5,9,13,17 прим.ХВС	Прокладка трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм (ГВС или ХВС)	п.м.	15
2016	3	подвал	Установка решеток продухов	кв.м	0,36
2016	4	кв.32 п/сушка	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	5
2016	4	под.4	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	4		Завоз чернозема	тн	2
2016	7		Ремонт цоколя тол. 40мм350	кв.м	120
2016	8	под.1 гл.фасад	Устройство отмостки из асфальтобетона	кв.м	14

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер _____  _____ Н.А. Кизилова