

План работ

по статье "Ремонт жилья"

согласно протокола приоритетности и обращений граждан

на доме № 18 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	4	МБУЗ ДГП.№2	Смена водосточных труб	п.м.	12
2016	4	кв.1,5, поликлиника	Смена отдельных участков трубопроводов D 32мм(ХВС)	п.м.	11
2016	4	ДГП №2, коридор, каб.2	Перетирка штукатурки внутренней поверхностей стен, потолка	кв.м	3
2016	5	под.1-4	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	12
2016	5	под.1-4	Установка радиатора (7 секций)	шт.	4
2016	6	под.4 карниз	Ремонт кирпичной кладки	куб.м.	0,25
2016	6	кв.48	Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в I слой	кв.м	20

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер _____



Н.А. Кизилова