

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
согласно протокола приоритетности и обращений граждан
на доме № 20/4 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	1	кв.30,33 п/сушка	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	8
2016	2	кв.51,55,59,63,67 п/сушка	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	18
2016	2	кв.22,25,28,31,34	Смена труб канализации Ф до 100мм	п.м.	18
2016	2	кв.22,25,28,31,34	Смена отдельных участков трубопроводов ф 20мм ХВС	п.м.	16
2016	3	подвал ХВС	Смена вентиля ф20	шт.	6
2016	3	кв.16 кухня	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	4
2016	3	кв.41,44,47,50	Смена труб канализации Ф до 100мм	п.м.	12
2016	6	кв.23,26,29,32,35 кухня-п/сушка	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	36
2016	6	гл.фасад (стояки - 2шт.)	Смена водосточных труб	п.м.	24
2016	6	кв.20	Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части	кв.м	6
2016	7	под.2	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	7	дворовой фасад	Ремонт цоколя тол. 40мм350	кв.м	50
2016	8	под.1-4	Ремонт цементной стяжки козырька над подъездом	кв.м	16
2016	9	под.1	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	12	под.3	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1


*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер _____



Н.А. Кизилова