

План работ
по статье "Ремонт жилья"
согласно протокола приоритетности и обращений граждан
на доме № 20 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

| Год | Месяц | Место проведения работ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во |
|------|-------|------------------------|---|----------|--------|
| 2016 | 1 | кв.16 верхн. разводка | Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление) | м. | 2 |
| 2016 | 4 | | Установка решеток продухов | тн | 0,02 |
| 2016 | 4 | под.4 | Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ | шт. | 4 |
| 2016 | 5 | под.№4 | Ремонт подъезда 5 этажного | шт. | 1 |
| 2016 | 6 | под.№1, с торца под.№4 | Устройство отмостки из асфальтобетона | кв.м | 40 |
| 2016 | 6 | под.№3 | Ремонт подъезда 5 этажного | шт. | 1 |
| 2016 | 7 | под.№1,2 | Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ | шт. | 10 |
| 2016 | 7 | кв.47,11 | Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части | кв.м | 5 |
| 2016 | 7 | под.4 | Навеска ящиков почтовых (на 6 отделений) | шт. | 17 |
| 2016 | 8 | под.3,4 | Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ | шт. | 10 |
| 2016 | 10 | под.№1 | Ремонт подъезда 5 этажного | шт. | 1 |

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер _____



Н.А. Кизилова