

**План работ  
по статье "Ремонт жилья"  
согласно протокола приоритетности и обращений граждан  
на доме № 22/2 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ  
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	2	кв.15,16, подвал	Смена труб канализации Ф до 100мм	п.м.	4
2016	3	под.1, кв.14	Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой	кв.м	40
2016	3	кв.15,18 зал	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	14
2016	3	подвал по стояку кухни кв.15,18	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	5
2016	3	кв.15-27 спальня	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	18
2016	3	кв.16-28 кухня-спальня	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	36
2016	5	кв.15,18,21,24,27 кухня	Смена труб канализации ф 50мм	п.м.	18
2016	7	вход в под.1	Ремонт каменных ступеней	шт.	1
2016	8	под.1,2	Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ	шт.	8

\*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

\*\*Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

\*\*\* Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер \_\_\_\_\_

Н.А. Кизилова