

**План работ  
по статье "Ремонт жилья"  
согласно протокола приоритетности и обращений граждан  
на доме № 24/4 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ  
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	3	кв.23	Гидроизоляция пола в душевых	кв.м	2
2016	3	кв.17,19,21,23 ком.3	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	18
2016	4	под.1-3 прим. ремонт скамеек	Установка скамейки	шт.	3
2016	4	под.1-3 прим. окраска скамеек	Масляная окраска деревянной лестницы	кв.м	8
2016	4	кв.11 к.5	Смена отдельных участков трубопроводов D 80 (отопление)	м.	12
2016	7		Устройство отмостки из асфальтобетона	кв.м	60

\*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

\*\*Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

\*\*\* Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер \_\_\_\_\_  Н.А. Кизилова