

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
согласно протокола приоритетности и обращений граждан
на доме № 26/1 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	1	кв.24-41 спальня	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	6
2016	4	прим. укрепление пожарной лестницы к стене дома	Установка металлических ограждений с поручнями	шт.	1
2016	5	под.1,2	Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой	кв.м	10
2016	5	по фасаду	Заделка трещин в кирпичных стенах	п.м.	20
2016	6	под.1	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	10	под.2	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	12	под.3	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер _____  Н.А. Кизилова