

**План работ  
по статье "Ремонт жилья"  
согласно протокола приоритетности и обращений граждан  
на доме № 28/1 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ  
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	4	под.№1	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	5	под.№2	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	8	под.№3	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1

\*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

\*\*Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

\*\*\* Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер \_\_\_\_\_  Н.А. Кизилова