

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
согласно протокола приоритетности и обращений граждан
на доме № 28/2 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	7	под.2, 5-эт. кухня	Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ	шт.	1
2016	7	1 под., 5-эт. туалет	Ремонт оконных переплетов	шт.	1
2016	7	под.1, 5-эт. МОП (умывальник, коридор, туалет) кв.76-100	Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление)	м.	12
2016	10	под.2, 4-эт. МОП (коридор, кухня, туалет, умывальник)	Ремонт подъезда 1 этажного	шт.	1
2016	11	кв.6А МОП (душевая, туалет)	Перетирка штукатурки внутренней поверхностей стен, потолка	кв.м	61,4
2016	11	кв.6А МОП (душевая, туалет)	Масляная окраска панелей	кв.м	61,4
2016	11	под.2	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер _____  Н.А. Кизилова