

**План работ  
по статье "Ремонт жилья"  
согласно протокола приоритетности и обращений граждан  
на доме № 28/3 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ  
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	3	под.№2	Смена дверного блока деревянного на металлическую	шт.	1
2016	3	3 эт. ком.11,12 ЦСО	Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой	кв.м	100
2016	4	Соцприют ком.37,45,47 стен и потолков	Перетирка штукатурки внутренней поверхностей стен, потолка	кв.м	7
2016	4	Соцприют ком.37,45,47 стен и потолков	Окраска клеевым составом ранее окрашенных поверхностей	кв.м	7
2016	4	карниз, парапет	Ремонт кирпичной кладки	куб.м.	0,75
2016	4	фасад торец под.1	Ремонт штукатурки стен	кв.м	50

\*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

\*\*Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

\*\*\* Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер \_\_\_\_\_



Н.А. Кизилова