

**План работ  
по статье "Ремонт жилья"  
согласно протокола приоритетности и обращений граждан  
на доме № 30/1 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ  
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	5	вентканалы	Ремонт кирпичной кладки	куб.м.	0,12
2016	5	вентканалы	Ремонт штукатурки стен	кв.м	6
2016	5		Навеска водосточных труб	п.м.	15
2016	5	под.4 парапет	Ремонт штукатурки стен	кв.м	4
2016	5	кв.70	Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части	кв.м	3
2016	5	подвал	Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление)	м.	15
2016	5	подвал	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	10
2016	7	под.2,4	Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ	шт.	8
2016	9	под.1	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	12	под.4	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1

\*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

\*\*Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

\*\*\* Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер \_\_\_\_\_



Н.А. Кизилова