

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
согласно протокола приоритетности и обращений граждан
на доме № 30 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	4	под.1-4	Ремонт цементной стяжки козырька над подъездом	кв.м	18
2016	4	кв.54,58	Смена труб канализации Ф до 100мм	п.м.	8
2016	4	донавеска водост. труб со стороны П.Т.	Перенавеска водосточных труб	п.м.	4
2016	5	кв.5	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	4
2016	5	кв.77	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	4
2016	5	кв.3	Смена отдельных участков трубопроводов D 32 (отопление)	м.	8
2016	5	кв.33 зал	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	8
2016	5	кв.44,48,52,65,77	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	18
2016	7	парапет со стороны 4 под.	Ремонт кирпичной кладки	куб.м.	0,13
2016	7	парапет со стороны 4 под.	Ремонт штукатурки стен	кв.м	7
2016	8		Ремонт цоколя тол. 40мм350	кв.м	80

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер _____  Н.А. Кизилова