

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
согласно протокола приоритетности и обращений граждан
на доме № 5 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	1	кв.40 п/сушка	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	7
2016	4	под.№3	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	5	кв.16,17,20,23,26 зал	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	20
2016	6	кв.12	Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части	кв.м	3
2016	9	под.1-4 установка датчиков движения в тамбурах	Ремонт электропроводки жилого дома	шт.	4
2016	9	двор. фасад	Устройство отмостки из асфальтобетона	кв.м	80
2016	10	подвал	Установка решеток продухов	тн	0,002
2016	10	под.1	Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ	шт.	4
2016	11	под.1	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер  _____ Н.А. Кизилова