

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
согласно протокола приоритетности и обращений граждан
на доме № 8/1 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	1	кв.2	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	8
2016	2	под.1	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	3	кв.61,65,69,73,77, прим.ф25мм	Смена отдельных участков трубопроводов D 32мм(ХВС)	п.м.	15
2016	4	кв.79-75	Смена отдельных участков трубопроводов D 32мм(ХВС)	п.м.	6
2016	4	кв.79-75	Смена труб канализации Ф до 100мм	п.м.	6
2016	4	кв.79-75 п/сушка	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	12
2016	4	под.3	Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ	шт.	5
2016	4	кв.19 кухня	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	20
2016	5	кв.44,63,52	Навеска водосточных труб	п.м.	30
2016	5	кв.77,80, подъезд (верхн. разв.)	Смена отдельных участков трубопроводов D 80 (отопление)	м.	16
2016	6	кв.80,76,72,68 кухня	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	12
2016	6	кв.38	Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части	кв.м	3
2016	6	под.4	Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ	шт.	5
2016	7	подвал	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	18

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер _____



Н.А. Кизилова