

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
согласно протокола приоритетности и обращений граждан
на доме № 8/2 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	1	кв.42,46 кухня-зал, подвал	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	16
2016	3	кв.4,8,12,16,20, подвал	Смена отдельных участков трубопроводов ф 20мм ХВС	п.м.	20
2016	4	кв.40	Навеска водосточных труб	п.м.	15
2016	4	под.№3	Ремонт подъезда 5 этажного	шт.	1
2016	5	кв.36 аварийно	Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части	кв.м	2
2016	5	кв.16 кухня верхн. разв. ф40мм	Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление)	м.	2
2016	7	подвал (обратка ф40мм)	Смена отдельных участков трубопроводов D 50 (отопление)	м.	20
2016	8	гл. фасад	Устройство отмостки из асфальтобетона	кв.м	120

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер _____  _____ Н.А. Кизилова