

**План работ
по статье "Ремонт жилья"
согласно протокола приоритетности и обращений граждан
на доме № 8 по ул. П.ТОЛЬЯТТИ
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

Год	Месяц	Место проведения работ	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
2016	4	кв.6-18, подвал	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	18
2016	4	подвал по кв.3 отвод п/сушки	Смена трубопроводов отопления ф 25	п.м.	0,5
2016	5	кв.46	Ремонт штукатурки потолков /ремонт низа балконной плиты, нижней части	кв.м	3
2016	5	кв.17,20,37,38,39	Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой	кв.м	90
2016	6		Устройство отмостки из асфальтобетона	шт.	80
2016	8	под.1	Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ	шт.	5
2016	9	под.3	Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ	шт.	5
2016	10	под.2	Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ	шт.	5
2016	11	под.4	Смена оконных деревянных блоков на блоки ПВХ	шт.	5

*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

**Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

*** Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер _____  Н.А. Кизилова