

**План работ  
по статье "Ремонт жилья"  
согласно протокола приоритетности и обращений граждан  
на доме № 22 по ул. УРИЦКОГО  
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016**

| Год  | Месяц | Место проведения работ | Вид работ  | Ед. изм. | Кол-во |
|------|-------|------------------------|--|----------|--------|
| 2016 | 4     | кв.14,15               | Смена труб канализации Ф до 100мм                          | п.м.     | 4      |
| 2016 | 4     | кв.14,15               | Смена трубопроводов ХВС ф 32мм                             | п.м.     | 4      |
| 2016 | 5     | кв.22                  | Смена рулонных кровель из наплавляемых материалов в 1 слой | кв.м     | 80     |
| 2016 | 7     | карниз, парапет        | Ремонт кирпичной кладки                                    | куб.м.   | 0,25   |

\*Возможна корректировка объемов и сумм при проведении осмотра дома и корректировки коэффициента.

\*\*Возможно отклонение от плана работ, утвержденного собственниками помещений МКД, в случае установления факта необходимости проведения ранее незапланированных работ, либо перенесения на более ранний срок запланированных работ, невыполнение которых может повлиять на безопасность проживания людей.

\*\*\* Вышеуказанные работы будут выполнены при наличии денежных средств на лицевом счете дома и при благоприятных погодных условиях.

Выполнение работ финансирование которых выходит за рамки собираемых МКД денежных средств, возможно после определения дополнительных (кроме действующих тарифов) источников финансирования (отдельная дополнительная строка в счет-квитанции, собираемые денежные средства по которой направляются на конкретный вид работ или повышение тарифов, размер которых рассмотрен и принят на общем собрании МКД).

Вед. инженер \_\_\_\_\_  Н.А. Кизилова